MINISTERO peLLA CULTURA

Direzione regionale Musei della Toscana

1" mese 2" mese 3" mese Interventi di messa in sicurezza sismica, di ampliamento e integrazione degli impianti elettrici e
Fasi di lavorazione Settimana n°® 1 Settimana n° 2 Settimana n® 3 Settimana n° 4 Settimana n° 5 Settimana n° 6 Settimana n® 7 Settimana n° 8 Settimana n® 9 Settimana n° 10 Settimana n° 11 Settimana n® 12 di valorizzazione dei locali interni della torre centrale della Villa Medicea della Petraia a Firenze,
edificio di interesse storico-artistico soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004
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Interventi su torre centrale

Allestimento, installazione ed organizzazione dell'area di cantiere

Demolizioni, smontaggi, rimozioni e puntellamenti

Opere di consolidamento e rinforzo strutturale

Trattamenti e finiture interni

Pavimentazioni interne

Tinteggiature e verniciature interni

Impianto di illuminazione interno

Ripristino dei luoghi e rimozione cantiere

Sistemazione esterna/pavimentazione architettonica

Allestimento, installazione ed organizzazione dell'area di cantiere

Demolizioni, smontaggi, rimozioni e puntellamenti

Scavi

Rinterri e rilevati

Opere in cls armato maturazione cls

Trattamenti e finiture esterni

Pavimentazioni esterne

Impianto di illuminazione esterno
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Responsabile del Procedimento Progettista opere strutturali, CSP e CSE
Ripristino dei luoghi e rimozione cantiere ArCh' Carlo Iaf'_gl'OIa . Ir_'g' EmIIIO' Prete o .
piazza de' Mozzi 2 - 50125 - Firenze via Vespasiano da Bisticci 15 - 50136 - Firenze

Il coordinamento tra le attivita interferenti sara realizzato tenendo presente le seguenti indicazioni di carattere generale:
- le attivita da realizzarsi, nell'ambito della stessa area, da parte dei lavoratori diversi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice;
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, I'esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attivita; Elaborato

- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovra provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrera prestare particolare attenzione: alla chiusura dei passaggi, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, I'impresa esecutrice provvedera a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad
evidenziare il problema e ne dara immediata informazione al responsabile di cantiere.
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